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II SISSEJUHATUS  

 
 
Käesolev töö käsiteleb ühe hoone restaureerimise ja ümberehituse projekti 
realiseerumist meie igapäevases tänapäevas. 
Esmalt killuke ajaloost. 
  Elva asula teke on vahetult seotud Tartu-Valga raudtee ehitamisega (1886-
1889). Elva raudteejaama mainib esmakordselt eesti keeles ajaleht "Olevik" 
1886.aasta detsembris.1889.a. ehitatud raudteejaam sai oma nime Elva jõelt, 
mis esineb juba XVII sajandi alguse revisjonides. Enne raudtee ehitamist 
paiknes siin lähedal Tartu-Riia maantee ääres Uderna postijaam, kõrts ja 
mõned talud. Maad kuulusid Uderna, Meeri ja Konguta mõisale.  Elva jaam 
avati  Tsaari Vene ametnile poolt 22. juulil 1889.a. Seoses raudteejaama 
rajamisega hakkas kujunema ka Elva linn. Elva on seega pisut vanem kui 
saja-aastane. Elva raudteejaama hoonetekompleksi kuulus seitse hoonet. 
Elva raudteejaama hoonetekompleksi kuuluvad säilinud: jaamahoone, 
kaubaait, pagasiruum, tööliste elamu. 
Hoonetekompleksi kuulusid veel hävinud:  veetorn, käimla, saun. 
Elva raudteejaama jaamahoones pidi tolleaegsete riiklike normide järgi 
olema: eraldi kaks ooteruumi I-II klassi ja III-klassi reisijatele, daamide ruum, 
pagasi- ja piletikassad, kontoriruumid, telegraaf ja nn ”lampide ruum”.  Jaama 
reisijatehoones võis asuda ka väiksem puhvet, mis 20. saj. alguseks oli 
kindlasti olemas. 
Jaamahoone ise on põhiplaaniliselt ristkülikukujuline, viilkatusega hoone, 
keskmises osas kahe kõrgema kolmnurkse viiluga, mille keskel ümmargune 
aken. Vt. foto lk10. Hoonele on hiljem tehtud pikisuunalisi juurdeehitisi. 
Algselt oli hoone väliselt sarnane Sangaste raudteejaama peahoonele. 
Esialgse hoone pikkus oli 14,9m, laius oli 8.9m. Esimene juurdeehitus tehti 
ilmselt 19. saj. lõpul hoone lõunasuunas ja viimane juurdeehitus on tehtud 
20.saj. alguses. Vt.foto lk11. Sellises mahus on hoone säilinud kuni 
tänapäevani- (37,0*8,9m) Vt.foto lk11. Viimane ümberehitus tehti 1990. 
aastail kui hoonesse ehitati WC-d. Hoone välist ja sisemist värvkatet on 
uuendatud mitmel korral. 
 
PROJEKTIJÄRGSED ANDMED HOONE KOHTA 
Krundi aadress: Tartumaa, Elva linn, Pargi 2. Katastriüksus: 17007:003:0045. 
Kavandatav ehitustegevus: hoone ruumide restaureerimine ja ümberehitus- 
EHITUSALUNE PIND 331 m2. Arhitektuurimälestis reg. nr. 7133 
 
Peaprojekteerija: AS RTG Projektbüroo 
Ehitaja: AS EVIKO 
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Kasutatavad lähtedokumendid: 
1.Projekteerimistingimused PT-24-05 
2.Muinsuskaitselised eritingimused hoonete remont- restaureerimistöödeks 
Marksi Projekt OÜ töö nr. T-03-05, kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 
31.01.05 reg. 2351 all. 
3. Elva Raudteejaama peahoone tehnilise seisukorra ja värvisondaažide 
aruanne  
Marksi Projekt Oü töö nr. T-081-05, kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 
24.10.05 reg. 3605 all. 
4.Hoone inventariseerimisjoonised.  
5.Mõõdistusprojekt (digitaalsed joonised). 
6.Maa- ala plaan 1:2000 Töö nr. 98G1093 
7.Töö nimetus: Elva jaama maa-ala mõõdistamine Töö täitja: AS K&H  
 kuupäev: sept. 1998  
8. AS RTG Projektbüroo Elva Raudteejaama peahoone 
ja abihoone  Elva, Pargi tn.2/2a RESTAUREERIMISE JA ÜMBEREHITUSE 
PROJEKT  
Korruselisus  1 korrus + pööning 
Brutopind      331 m2 
Hoone ruumala     1163 m3 
Hoone tulepüsivusklass     TP-3, hoone moodustab ühe  tuletõkketsooni 
Arhitektuurimälestis. Reg. nr. 7133 
 
III SISULINE OSA 
 
Restaureerimise ja ümberehitusprojekt lähtus tellija projekteerimistingimustest 
ruumide ümberehituseks ja Muinsuskaitse eritingimustest hoonete remont- 
restaureerimistöödeks Marksi Projekt Oü töö nr. T-03-05 , kooskõlastatud 
Muinsuskaitseametis 31.01.05  reg. nr. 2351 all ning vastavalt 
projekteerimistingimustele ja ümberehitusprojektile.  
Restaureeritavatest  ja säilitatavatest detailidest on antud ülevaade loetelus 
ning joonisel 2. Värvi- ja konstruktsioonide uuringud on antud Marksi Projekt 
Oü töös Elva Raudteejaama peahoone tehnilise seisukorra ja värvisondaažide 
aruanne Marksi Projekt OÜ töö nr. T-081-05. 
Hoone  ruumid kohandatakse ümber:  raudtee- ja bussijaama ühise ootesaali, 
avaliku ateljee, kioski, infopunkti, saali, ekspositsiooni ja väiketöökoja 
ruumideks. Ruumijaotustes  lähtutakse  XX saj. 30.-dateks aastateks 
väljakujunenud hoone ruumijaotusest.  
Ümberehitustööde käigus hoonete põhiruumide olemasolevat arhitektuur-
plaanilist lahendust   ei muudetud. Lähtuti muinsuskaitselistest eritingimustest 
hoonete remont- restaureerimistöödeks Marksi Projekt OÜ töö nr. T-03-05 , 
kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 31.01.05  reg. nr. 2351 all. Vastavalt 
analüüsitavale projektile. 
  Alljärgnevalt püüan anda ülevaate ja vastuseid sellele kas ja kuivõrd palju oli 
ootamatusi või projektist mittesõltuvaid muudatusi. Milliseid probleeme tekkis 
projekti realiseerimisel, seda eritingimuste loetelu alusel. Seega: 
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1. Säilitatakse ja restaureeritakse peahoone ja abihoone välisilme ja 

katusekuju. 
NB! Katus jääb vastavalt projektile esimesel aastal värvimata, mis 
tekitas ehitajas, tellijas ja elanikes arusaama, et hoonele jääbki 
värvimata valtsitud ja tsingitud terasplekk-katus. 
 
2. Säilitatakse, puhastatakse ja  vajadusel asendatakse olemasolev 

laudvooder originaali järgi valmistatud 170 mm laia poolpunnlaudisega ja 
värvitakse õlivärviga. 

NB! Välisvoodrilaud valmistati vastavalt tööjoonistele. Algsete 
viimistluste selgitamiseks taotleti täiendavad uuringud. Mädanenud 
voodrilaua osakaal osutus suuremaks kui esialgu arvati. Eriti hoone 
perroonipoolses osas. 
 
3. Välislaudise puhastamisel jätta laudisel kinni olevad värvikihid 

eemaldamata. Fassaadipinda mitte pahteldada ega liialt siluda. 
NB! Vanad voodrilauad puhastati aga täielikult õlivärvikihtidest (9-12), 
kuigi eritingimustes ja ümberehitusprojektis oli ettenähtud kinnitunud 
värvikihid säilitada, eemaldada võis ainult kestandavad värvikihid. 
Hoone välisele ilmele tuil see siiski kasuks. Ei oleks kujutanud 
“krokodillinahka” ja värskelt värvitud voodrilauda kõrvuti ühes 
fassaadipinnas.  Ilmselt sellest siis ka järelvalve selline otsus. 
Otsaviilude ülaosa värvimisel kasutati proovivärvimist, et leida sobiv 
toon, mis võimaldaks dekoratiivlaudisel ja ehispalkidel piisavalt 
üldfassaadist eralduda. 
 
4. Säilitada, restaureerida ja remontida kõik välisfassaadidel olevad 

puitdetailid. Puhastamisel hoiduda detailide ja profiilide kahjustamisest.  
NB! Töövõtjapoolse korralduse alusel tehtud ennatlikul aknaluukide 
stopperite eemaldamisel pragunes olemasolev voodrilaud. Stoppereid ei 
oleks tohtinud üldse eemaldada. 
 
5. Asendatavad voodrilauad ja dekoorelemendid valmistada vastavalt 

tööjoonistele. 
NB! Kõiki dekoorelemente ei suudetud valmistada vastavalt 
tööjoonistele. Põhjuseks toodi puuduvad lõiketera profiilid. Kuna hoone 
on ehitatud mitmes järgus siis olid ka kasutatavad dekoorelemendid 
erinevad- hilisemad olid lihtsustatud. Uued dekoorelemendid valmistati 
vanimate järgi.  
Komplekteerimisel kasutati dekoori grupeerimist, et saavutada parem 
fassaadipildi visuaalne ühtsus. Siin tuli projekteerijal ehitajale tublisti 
abiks olla. 
 
6. Paigaldada puuduolev soklilaud vastavalt lõunapoolsel otsaküljel säilinud 

originaallauast valmistatud tööjoonistele. 
NB! Valmistati vastavalt tööjoonistele kuid paigaldamisel ei jäetud 
projektis soovitatud 1.5 cm tuulutusvahet välisvoodri ja soklilaua vahele. 
Ka jäeti soklilaud puidukaitsevahendiga immutamata. Seda nõuet 
polnud ka projektis. 
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7. Aknad vastavalt tööjoonistele. 
NB! Jaamahoone akende valmistamine oli vastavalt eritingimustele ette 
nähtud tööliste maja otsaakna eeskujul. Tööjoonised koostati küll 
vastavalt säilinud originaalaknale kuid ei kontrollitud akende avanemise 
suunda. Selgus, et küll samas mõõdus olevad jaama peahoone aknad 
avanesid algselt sissepoole! Akende lengid jäid originaalsed. 
Akende trellide eemaldamisel said osad lengid lisakahjustusi, mis 
nüüdseks on pahteldatud ja värvitud… 
Õnneks lahendas akende valmistaja tekkida võiva probleemi enne 
akende valmistamist.  
Kuna hoone oli rajatud kolmes ehitusjärgus ja hoonete aknad asusid eri 
kõrgustel ( ca +-10 cm) siis tekkis probleeme välimise akendevahelise 
bordüüri liistu jätkamise märkamatuks jätmisega. 
Mõlema hoonekülje sissepääsuosa kolme ava päisliistud taastatakse 
Antsla jaamahoone eeskujul vastavalt fotole ja nende alusel koostatud 
joonistele. Kõikide akende päisliiste ei otsustatud kulukuse tõttu 
taastada, sellest on kahju. 
 
8. Paigaldada ka uued välisuksed vast tööjoonistele. 
NB! Koostatud tööjoonised olid korrektsed. Samas puudus peaukse 
tööjoonis, mis lisati täiendusena hiljem projektile. Säilinud uksepiidad 
olid osaliselt alaosast hävinud, mistõttu tuli need proteesida. 
Tamburite uksepiidad olid hilisemate, suuremate mõõtmetega uste 
framuugide rajamise käigus purunenud. Ehitaja tellis proteesimise.  
Uste lingid ja lukuplaadid olid projektis määramata jäänud. Samuti 
akende kremoonid. Need määrati ehitaja ettepanekul töö käigus. 
Ajastukohaseid ega originaale pole Eestis kerge leida. 
 
9. Korrastada ja restaureerida kõik ehisdetailid. Puuduvad piirliistud ja 

ehisdetailid taastada fotode ja eeskujude järgi. 
NB! Korrastati kõik ehisdetailid. Piirliistud taastati vastavalt originaali 
järgi koostatud tööjoonistele. Säilinud Elva jaamahoone fotode järgi ei 
saanud ehisdetaile taastada kuna fotod osutusid liiga üldisteks. Aga 
kuna samasse klassi kuuluv jaamahoone oli Sangastes siis sai 
kasutatud Eesti raudteemuuseumist, Haapsalust tellitud samal 
raudteeliinil asuva Sangaste jaamahoone fotod. Nende alusel sai 
detailsema ülevaate. Nt. akende kolmnurksed karniisid. 
 
10. Siseseinte krohvviimistlus ja puitbordüürid, ruumides 2,8 ,14 säilitada. 
NB! Krohvi viimistluse säilitamisel ilmnes, et peale uut lubikrohviga 
krohvimist, tekkisid krohvipinda praod. Ehitaja seostas seda mööduvate 
rongide põhjustatud vibratsiooniga. Pärast korduvaid katseid otsustati 
kasutada krohvimattide peal lisaks plastist krohvivõrku.  
 
11. Katusekatteks paigaldada tsingitud valtsplekk valtsivahega ca 65 cm. 

Katuse vintskapid taastada. 
NB! Plekk-katusel oleks tuntud kasutada ka originaali lähedase 
pikkusega plekkpaane. Plekkpaanide pikkus on suhteliselt suvaline ja 
jätab katusepinnast korratu mulje. Ilme paraneb veidi ilmselt peale 
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katuse ülevärvimist.  Katusel olnud algsed plekk-kattega katuse 
vintskapid taastati vastavalt pööningult leitud uugidetailidele tööjooniste 
abil. Uukide arv ja asukohad tehti kindlaks ajalooliste fotode ja 
asbestplaadi eemaldamise järel avanenud vanade uugiasukohtade järgi. 
Kahjuks ei õnnestunud taastada ühtegi originaaldetailidest 
komplekteeritud uuki! 
 
12. Restaureerida ja remontida savitellistest korstnad ja korstnapitsid. 

Korstnate ladumisel kasutada lubimörti. Korstnaotsad ( 7 tk) katta tsingitud 
terasplekist kattega.  

NB! Korstnapitsid laoti kivi võrra kõrgemad kui projektis määratud oli. 
Ehitaja eemaldas liigse kivirea. Korstnaplekkide valmistamisel ja 
kinnitamisel ei järgitud siiski ajastukohaseid töövõtteid. Üldmuljes 
paistavad need natuke kohmakad kuid tellija jäi rahule. 
 
13. Ruumijaotus säilitada va. sanitaarsete sõlmede osas. 
NB! Selles osas järgiti projekti põhjalikult. 
 
14. Säilitada olemasolevad laudpõrandad ja ooteruumi keraamiline 

põrandaplaat, põrandakate üles võtta  ja teha uus aluspõrand. Keraamiline 
põrandaplaat paigaldada tagasi. Purunenud plaatidega asendamisele 
kuuluv põrandaosa rajada planeeritud infoleti ruumi olemasolevate 
plaatidega sarnastest plaatidest. Ka niisketes ruumides kasutatakse 
olemasolevat sarnaseid 15*15 cm keraamilisi plaate. 

NB! Olemasolevaid laudpõrandaid ei õnnestunud originaalsel kujul 
säilitada kuna avamisel selgus, et põrandalaagid olid mädanenud. Valati 
uued soojustatud alusel betoonpõrandad, millele paigaldati 50*50 mm 
laagistik. Rajatakse uued >14 cm laiast “laevatekki” paigaldatud 
tammelauast põrandad. Vanadest säilinud laakidest ja laudadest  
taastatakse ühe ruumi põrand. 
Säilitamisele kuuluvast ooteruumi Riia keraamilisest 15*15 cm 
põrandaplaadist ei osutunud üle 50% kasutuskõlblikuks. Esialgu 
arvasime kaoks 30%! Seetõttu tuli rohkem uut plaati tellida. Õnneks oli 
sarnane plaat tootja standardvalikus olemas ja olulist ajaviivitust ei 
tekkinud. Olemasolev põrandaplaat purunes ülesvõtmisel sest saali 
põrand oli vajunud. Plaatide servadest lõid killud välja. 
Ootesaali põranda vajumise põhjusteks võib olla sadevee pääsemine 
põrandate alla ja hoone hilisem vajumine. 
Põrandate avamisel avastati ka üllatusena ca 6 m2 koobaskelder mis 
konserveeriti liivaga. Tuulutus rajati läheduses asunud korstnalõõri. 
Soklis asuvat keldri tuulutusava oleks siiski tähelepanelikul vaatlemisel 
olnud võimalik märgata. 
 
15. Ooteruumi puitsambad ja nende kujundus säilitatakse. 
NB! Ooteruumi puitsammaste ja kandetalastiku värviuuringute andmed 
olid vastuolulised. Täpne värvilahendus otsustati määrata töö käigus, 
mis võib kiirustamise korral anda valesid värvilahendusi. Ajastukohaste 
värvilahenduste määramiseks võib abistava materjalina kasutada juba 
uuritud jaamahoonetes kasutatud lahendusi. 
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Taastatavad algsed puidust profiillaudadest h=700, h=120 seinapaneelid 
ruumides 2, 8 ja 14. Paneelid puhastati vanast värvist ja värviti õlivärviga 
uuesti. Kahjuks olid paneelide alaosad mädanikust kahjustunud, 
mistõttu need uuendati. 
 
 
 
16. Säilitatakse ootasaali laekarniis ja karniisid ooteruumist lõunapoole jäävas 

ruumides nr 4 ja 6 
NB!  Karniisid säilitati. Ootesaali ruumis oli lagi oma horisontaalsuses 
9cm kaotanud seetõttu tekkis probleem rajatava klaasvaheseinaga. 
Karniis lõikus vaheseina eri kõrgustel. Täpne lõikumise kõrgus määrati 
kohapeal peale mõõdistamist. Klaasvaheseina ülaäär otsustati rajada 
horisontaalsena. 
Ruumis nr.6  asuv lagi osutus originaalsest allapoole tooduks, mistõttu 
selle ruumi lagi oli kaotanud peegliosa. Koostöös järelevalvega sai 
otsustatud R=50 mm valepeegli kasuks. Karniis säilitati. 
 
17. Jätta alles ja korrastada kaks metallkestas ümarahju hoone vasaku tiiva 

rumides15 ja 16. 
NB! Ehitajal tekkis probleem köetavateks renoveeritavate ahjude 
korstnajala isolatsiooni tulekaitse-eeskirjadega vastavusse viimisel kuna 
ta oli “unustanud”, et ahjud renoveeritakse köetavana. 
 
18. Mädanikust kahjustunud puitdetailid inventariseerida järelvalve käigus ja 

asendada vastavalt kooskõlastatud tööjoonistele. 
NB! Selles osas nõuet veel järgitakse. 
 
19. Sisekujundusprojekti osas nähakse ette hoone põrandate, seinte ja lagede 

viimistlus (siseviimistlustabel) ja  hoone valgustuse lahendus. 
NB! Siseviimistluse osas järgiti projekti põhjalikult.  Hoone valgustuse 
lahenduses olid ekspositsiooniruumide ruum nr 14 ja 8 kasutatavad 
valgustid ette nähtud siinivalgustitena. Projektis oli antud aga 
seinakinnitusega valgusti kood. Eksitus õnnestus läbirääkimiste käigus 
parandada. 
 
20. Hoones eksponeeritakse ruumides paiknev originaalne piletikapp. 
NB! Originaalse piletikapi saatusest ei tea ei ehitaja ega tellija hetkel 
midagi. Seega vist “kadunud asjade” nimekirjas. 
 
21. Abihoone, pagasihoone välisuks ja avatäited taastatakse. 
NB! Ajastukohased välisuksed ja akendele pole seni leitud analoogi. 
 
22. Abihoone, pagasihoone välislaudis viimistleda õlivärviga, katus katta 

valtsitud tsingitud plekiga, katuseplekk värvida 1 aasta pärast käsitsi  
roostepunaseks (kaks värvikorda). 

 
NB! Ehitajale tuli see seletuskirja punkt üllatusena. Ümberehitus 
projektis oli välisviimistluse osa joonistel siiski kirjas. Seega kuulub 
täitmisele. Enne tuleb katus ka puhtaks pesta. 
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23. Olemasolev maakividest lintvundament vuugitakse lubimördiga.  
NB! Hoone ümber olev maapind on tõusnud seoses asfaltbetooni 
paigaldamisega. Seetõttu olid mädanenud ka perroonipoolsed 
horisontaalse palkseina alumised palgikorrad. Ehitaja asendas need 
lisatööna kahe kivi kõrguses Fibo 5 plokkidega, mis isoleeriti esimesest 
palgikorrast. 
Hoone ümber rajatakse uus vett eemalejuhtiv niiskustõkkepandus. 
 
24.  Kassaruum, kassaruumi uks, uksekett ja kassaluuk kuuluvad 

säilitamisele. 
NB! Selles osas järgiti projekti põhjalikult. 
25. Jaamahoone restaureerimis- ja ümberehitusprojekt kooskõlastada 

Muinsuskaitseametiga. 
NB! Selles osas nõuet  järgiti. 
26.  Ehitustöid võib teha üksnes kooskõlastatud projekti alusel 

Muinsuskaitseameti tegevusloaga ehitusettevõtja erialaspetsialisti 
järelevalve all. Ehitustööde alustamiseks tuleb taotleda 
Muinsuskaitseameti luba. 

NB! Selles osas nõuet  järgiti. 
 
IV  KOKKUVÕTTEKS 
 
Enne ehitusprojekti koostamist oleks tellijal tulnud tellida hoone ehitustehniline 
ekspertiis, mille käigus tuleks teostada konstruktsioonide avamine. Projeketi 
koostaja saanuks parema ülevaate hoone seisust ja tulevasel ehitajal oleks 
olnud selgem ülevaade teostatavatest töödest. 
Nagu ikka- põhilised erisused avaldusid/ avalduvad ehitustööde käigus. 
Ka tellijal oleks tulnud ratsionaalsem. Seetõttu soovitan alati tellida 
restaureerimist või ümberehitust vajavale hoonele ehitustehniline ekspertiis.    
 Ekspertiis aitab ka muinsuskaitsjat ja projekteerijat väga oluliselt. Nagu 
eelpool kirjeldatud- on muinsuskaitselist väärtust omava objekti ümberehitus 
ja restaureerimine on üsna mitmeid üllatusi sisaldav. Hoone täpne kirjeldus ei 
saa asendada konstruktsioonide avamist või hinnangut, näiteks hoone 
vajumisele või soojapidavusele. Avatud konstruktsioonid oleksid teinud 
konkreetsemaks ka muinsuskaitseliste eritingimuste koostaja töö. 
 Samuti oleksin muinsuskaitsjana eeldanud värvisondaaze mitmest kohast 
hoones. Sondaazide liiga napp valik sundis projekteerijat ja sisekujundajat ise 
katsetama... Lõplik seisukoht kujunes hilisemal koosolekul ja fikseerus ka 
projektis. 
 Ehitajapoolne aktiivsus ja koostöö projekteerijaga võimaldavad siiski 
lõpptulemusena üsna korralikku tulemust. 
Mitmete asjaosaliste koostöö tulemusena peaks valmima hoolikalt 
restaureeritud ja korrastatud raudteejaama jaamahoone Elvas. 
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V   KASUTATUD KIRJANDUS 
 
1.Hoonete inventarisrreimistoimik As Tartu Projekt töö TA- 0865 
2.Raamat Eesti Raudteejaamad , Mehis Helme, 2003.a. 
3.Elva Raudteejaama peahoone ja abihoone muinsuskaitse 
eritingimused hoonete ja remont- restaureerimistöödeks, Oü Marksi 
Projekt töö T-03-05, kooskõlastatuna Muinsuskaitseametis 31.01.2005 nr. 
2351 all. 
4.Elva Raudtejaama peahoone ja abihoone restaureerimise ja 
ümberehituse projekt AS RTG Projektbüroo töö nr. 23/2005,  
kooskõlastatuna Muinsuskaitseametis 14.11.2005 nr. 3697 all. 
5. http://www.elva.ee 
6. http://www.tartumaamuuseum.ee 
7. Fotod ERM fotokogust 
 

 

 

 

VI  LISA  

                                

• Asendiplaan, kooskõlastused 

• Fotografeerimise plaan ( Peahoone Pargi 2) 

• Hoone eestvaade u 1889a.  ERM fotokogust 

• Hoone tagantvaade u. 1905. a. ERM fotokogust 

• Elva Raudteejaama esine väljak 1920...1930dad Foto Eesti 

Raudteemuuseumi fotokogust   

• Hoone tagantvaade 1935. foto Foto Eesti Raudteemuuseumi fotokogust 

• Hoone tagantvaade 1935. foto Foto Eesti Raudteemuuseumi fotokogust 

• Sangaste raudteejaam sajandivahetusel, Foto Eesti Raudteemuuseumi 

fotokogust  

• Fotod Elva raudteejaama jaamahoones restaureerimisele kuuluvatest 

detailidest lk 16-22. 

 

 

              

    

http://www.tartumaamuuseum.ee/
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 1.Sokli-, nurga ja veelaud.jpg        2.Vaheuks.jpg  
 

   
 

3.Laekarniis1.jpg                                     3.Laekarniis2.jpg  
 

   
 
 

4.Ootesaali kandetalastik1.jpg                   5.Sarika ots.jpg  
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6.Akna näidis,  foto naaberhoonelt.jpg  7.Tuulekoda- idapoolne.jpg  

   

8.Kaevuluugid 2 tk.jpg                        8.Tuulekoda- läänepoolne.jpg  

   

9.Ootesaali kandetalastik2.jpg              10.Ahi ruumis 16.jpg  
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10.Ahiruumes 15.jpg                             11.Luuk pööningule.jpg  

   
 

12.Välislaudis.jpg                                    13.Ümaraken.jpg  

   
 

14.Ukseava põhjaseinas.jpg                 15.Põrandaliist ootesaalis.jpg  
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16.Aknasiseliist ootesaalis.jpg             17.Aknaava liistude ja ornamendiga selle all.jpg  

   
 

18.Kassaruumi uks, uksekett,porteliist.jpg   18.Porteliist.jpg  

   
 

18.Uksekett.jpg                                    19.Olemasolev piletikapp.jpg  
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20.Räästalauad.jpg                           21.Otsafassaad.jpg  

    
 

22.Aknaava.jpg                                    23.Kassaluuk.jpg  

    
 

24.Tuulekoda, ruum13.jpg                    25.Uks ruumis 11a.jpg  
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26.orig uksehinged.jpg                        26.Uks ruumi 12, orig uksehinged.jpg  

    
 

27.Tuhaluuk ruumis 12.jpg                   27.Tuhaluuk ruumis 14.jpg  

   

28.Õhuluugid korstnajalas.jpg              29.Uks ruumis 17.jpg  
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30.Põrand ootesaalis.jpg                        31.Kandetalastiku detailid.jpg  

    

  katuseaken.jpg  
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EESTI KUNSTIAKADEEMIA  RESTAUREERIMISTEADUSKOND 

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituskursus 
 
 

INVENTEERIMISKAART 
Näidiskaart 

 
 
Elva, Pargi tn.2 

 

 
 

Miljööväärtuslik 
ala/asum 

 Elva Raudteejaama kompleks 

Kaitstuse  aste  Arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud  Elva raudteejaama 
peahoone reg. nr. 7133, Elva raudteejaama abihoone reg. nr.  
7135 (pagasiruum) ja Elva raudteejaama tööliste elamu reg.nr. 
7134. 

Hooneliik Vaksalihoone 
Projekti autor Tüüpprojekt.  Raudtee ehitustööde üldjuht Peter von Götte.  
Projekteerimis-
/valmimisaeg 

Valmimisaeg 22. juuli. 1889.a. 

Hoone kirjeldus: 
 

1 korruseline laudvoodriga puithoone 1880. aastate 
raudteearhitektuurile omases stiilis. Koosneb ühest, hiljem 
pikendatud mahust, millel unkaakendega poolviilkatus. 

Vundament: Tahutud maakivi, tellis. 
Vahelagi:  Vahelagi on puittaladel 210*250mm, altpoolt kaetud servatud 

laudadest ja lubikrohviga krohvitud. Talade vahele mullalae 
liistudele on paigaldatud ca 120 mm paksused poolpalgid, mis on 
kaetud vildiga, mis on omakorda kaetud savimäärdega nii, et ka 
talad omakorda on määrde all. 

Kelder:  Koobaskelder, ca 6 m2. 
Seinad(konstruktsioon ja 
viimistlus): 

Lubikrohv+pirrumatt+rõhtpalk 20-22cm+ õhuvahe+ 
välisvoodrilaud 2,5*17,0 cm+ õlivärv. 

Trepikoda: Ootesaal hästisäilinud tamburite, põranda, puidust 
kandetalastiku ja puitpaneelidega tahveldatud seintega.  

Katus (tüüp ja 
kattematerjal): 

 
Poolviil katus. Olemasolev katus on 17*17 cm puittoolvärgil ja 
sarikatel 15*18 cm sammuga 120-130cm puitroovisega (5*5 cm) 
plekk-katus, mis on  omakorda kaetud lainelise eterniidiga. 
Sarikad on toetatud toolvärgile, mille alumiseks vööks on 170*170 
tahutud pruss, ülemiseks vööks 150*180 pruss. Toolvärgi postid 
on 170*170 mm prussidest. 

Korstnad: Punane tellis. 
Arh. elemendid ja Tsaari Vene  IV klassi raudteejaamade tüüparhitektuurile viitav 
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dekoor: kehand, millega on liidetud lõuna- ja põhjasuunaline 
juurdeehituste maht, sajandivahetusele iseloomulik ukse ja 
aknakujundus, rikkalik puitdekoor.  

Varikatus: 
 

Puudub 

Uksed: Algsete lengidegatriviaalsed nõuk. perioodi tahveluksed. 
Aknad: Algsete lengidega 6 ruuduga nõuk.perioodi vertikaalaknad, algselt 

luukidega.  
Ümberehitused: Ilmselt enne 1900.a. tehtud lõunasuunaline ümberehitus. 

Ilmselt enne 1922.a. tehtud põhjasuunaline ümberehitus, millises 
mahus on säilinud tänaseni. 
1990.a. on hoone ruume osaliselt eh. ümber bistrooks ja 
kaubanduspinnaks.  

Piirded: puuduvad 
Haljastus: Hoone ees ass ja asub purskkaevuga haljasala. 
Rajatised: Hoonetekompleksi kuuluvad: jaamahoone, kaubaait, pagasiruum, 

tööliste elamu. 
Hoonetekompleksi kuulusid veel hävinud:  veetorn, käimla, saun. 

Täisehitusprots. 64,15% 
Krundi pindala: 516 m2. 
Korruselisus: 1+pööning 
Hoone kõrgus meetrites  Räästas 3,60 m, hari ca 6,65. 
Hoone ehitusalune pind 331 m2. 

 
Hoone paigutus krundil Suhteliselt keskel, sissepääsuga Pargi tn- lt ja perroonilt. 
Korterid/hoonesisene 
ruumijaotus 

Kokku 16 ruumi kesksest ootesaalist lõina- ja põhjasuunas. 
Hoonel on välisfassaadis kaks peasissepääsu ootesaali ja neli 
sissepääsu kõrvalruumisesse.  

Ajalooline info  1. omanik Tsaari Vene Raudteevalitsus 
2. omanik Eesti Raudtee 
3. omanik Elva Linnavalitsus 

Arhiivimaterjalid ja 
publikatsioonid: 

1.Hoonete inventarisrreimistoimik As Tartu Projekt töö TA- 0865 
2.Raamat Eesti Raudteejaamad , Mehis Helme, 2003.a. 
3.Elva Raudteejaama peahoone ja abihoone muinsuskaitse 
eritingimused hoonete ja remont- restaureerimistöödeks, Oü 
Marksi Projekt töö T-03-05, kooskõlastatuna 
Muinsuskaitseametis 31.01.2005 nr. 2351 all. 
4.Elva Raudtejaama peahoone ja abihoone restaureerimise ja 
ümberehituse projekt As RTG Projektbüroo töö nr. 23/2005,  
kooskõlastatuna Muinsuskaitseametis 14.11.2005 nr. 3697 all. 
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Seisukorra hinnang Rahuldav 
Väärtushinnang: Jaamahoone on arhitektuurselt väärtuslik hoone osaliselt säilinud 

hoonete kogumis. 
Kasutusrezhiim: Vastavalt Elva Raudteejaama peahoona ja abihoone 

muinsuskaitse eritingimusetele hoonete ja remont- 
restaureerimistöödeks, Oü Marksi Projekt töö T-03-05- le 
ja Elva Raudtejaama peahoone ja abihoone restaureerimise ja 
ümberehituse projekt As RTG Projektbüroo töö nr. 23/2005-le. 
Hoonet planeeritakse kasutada jaamahoonena peamiselt turistide 
ja reisijate teenindamiseks. Hoonesse rajatakse, ootesaal, 
turismiinfo punkt, müügipunkt, avatud ateljee, kingsepa 
tööruumid, avalikud tualetid, pagasiruum, teenindavale 
personalile tööruumid. Kavandatavad muudatused vastavad 
muinsuskaitselistele eritingimustele. 

Väljastatud ehitusload jaamahoone nr 382; 23.11.2005. 
abihoone nr 431; 14.02.2006. 

Kehtivad ja/või alga-
tatud detailplan.-d 

Elva linna üldplaneering. 
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